



"Согласовано"
 ПАО ТЭПТС "Теплоэнерго"
 " _____ 2016г.

"Утверждаю:"
 Генеральный директор ООО "ЖЭК"
 " _____ Л.В. Ефимченко
 " _____ 2016г.

ГРАФИК
 предъявления систем теплоснабжения на готовность к отопительному периоду 2016-2017гг.
 по домам ООО "ЖЭК"

Адрес	Ревизия оборудования тепловых пунктов		Промывка системы теплоснабжения		Срок предъявления гидравлических испытаний						Оформление св-ва готовности к отопительному периоду		
	Дом	План	Факт	План	Факт	Опрессовка вводов ЦО и ИТП	Опрессовка системы ЦО	Опрессовка водоподогревателей	Опрессовка внутридомового ввода ГВС	План	Факт	План	Факт
Адрес котельной ул.Свободы 24/4 105/70 (постоянно действующая ПАО ТЭПТС "Теплоэнерго") Остановка 15.06.-28.06													
1 Прохладная	3/1	25.04.		25.04.		27.04.	27.04.						15.09
2 Прохладная	5/2	25.04.		25.04.		28.04.	28.04.						15.09
3 Свободы	11	28.04.		28.04.		19.08.	19.08.						15.09
4 Свободы	14/2	26.04.		26.04.		29.04.	29.04.						15.09
Адрес котельной Б.Проспект 16 105/70 (Сезонная) ПАО ТЭПТС "Теплоэнерго"													
5 Виноградная	16 "Б"	25.05.		25.05.		27.05.	27.05.						15.09
6 Транспортная	1"А"	04.05.		04.05.		05.05.	05.05.						15.09
7 Транспортная	2"А"	05.05.		05.05.		06.05.	06.05.						15.09
8 Транспортная	4"А"	05.05.		05.05.		06.05.	06.05.						15.09
9 Транспортная	5"А"	10.05.		10.05.		11.05.	11.05.						15.09
10 Транспортная	6"А"	10.05.		10.05.		11.05.	11.05.						15.09
11 Транспортная	7"А"	12.05.		12.05.		13.05.	13.05.						15.09
12 Транспортная	10"А"	12.05.		12.05.		13.05.	13.05.						15.09
13 Транспортная	12"А"	16.05.		16.05.		17.05.	17.05.						15.09
14 Транспортная	13"А"	16.05.		16.05.		17.05.	17.05.						15.09
15 Транспортная	21"А"	18.05.		18.05.		19.05.	19.05.						15.09
16 Транспортная	23"А"	18.05.		18.05.		19.05.	19.05.						15.09
17 Транспортная	25"А"	23.05.		23.05.		24.05.	24.05.						15.09
18 Транспортная	26"А"	23.05.		23.05.		24.05.	24.05.						15.09
19 Транспортная	27"А"	04.05.		04.05.		05.05.	05.05.						15.09
20 Транспортная	65	09.06		09.06		10.06	10.06						15.09
21 Транспортная	67	09.06		09.06		10.06	14.06.						15.09

22	Транспортная	24А	24.05	24.05	24.05	25.05	25.05	25.05	15.09
23	Транспортная	93	29.06.	29.06.	30.06.	30.06.	30.06.	30.06.	15.09
24	Транспортная	95	27.06.	27.06.	28.06.	28.06.	28.06.	28.06.	15.09
25	Транспортная	97	27.06.	27.06.	28.06.	28.06.	28.06.	28.06.	15.09
26	Транспортная	101	23.06.	23.06.	24.06.	24.06.	24.06.	24.06.	15.09
27	Чехова	309	30.05.	30.05.	31.05.	31.05.	31.05.	31.05.	15.09
28	Чехова	299	04.07.	04.07.	05.07.	05.07.	05.07.	05.07.	15.09
29	Транспортная	99	23.06.	23.06.	24.06.	24.06.	24.06.	24.06.	15.09
30	Транспортная	63	01.06.	01.06.	02.06.	02.06.	02.06.	02.06.	15.09
Адрес котельной ул.Калинина 92"А" 105/70 (Постоянная) ПАО ТЭПТС "Теплоэнерго" Остановка 15.06.-28.06.									
31	Калинина	106	16.06.	16.06.	17.06.	17.06.	17.06.	17.06.	15.09
32	Менделеева	8/1	20.06.	20.06.	21.06.	21.06.	21.06.	21.06.	15.09
33	Калинина	104	16.06.	16.06.	17.06.	17.06.	17.06.	17.06.	15.09
34	Б.Хмельницкого	12	21.06.	21.06.	22.06.	22.06.	22.06.	22.06.	15.09
35	Калинина	100	16.08	16.08	17.08	17.08	17.08	17.08	15.09
Адрес котельной ул.Л.Чайкиной 23 (постоянная) ПАО ТЭПТС "Теплоэнерго" Остановка 12.07.-25.07.									
36	Инициативная	36	18.07.	18.07.	19.07.	19.07.	19.07.	19.07.	15.09
Адрес котельной ул.Чучева 3"А" (Постоянная) ПАО ТЭПТС "Теплоэнерго" Остановка 02.08.-15.08.									
37	С.Шило	265"Г"	25.04.	25.04.	26.04.	26.04.	26.04.	26.04.	15.09
38	Чехова	363	07.07.	07.07.	08.07.	08.07.	08.07.	08.07.	15.09
Адрес котельной пер.Некрасовский,21/1 (Сезонная) ПАО ТЭПТС "Теплоэнерго" Остановка 25.05.-07.06.									
39	Петровская	29/1	22.08.	22.08.	23.08.	23.08.	23.08.	23.08.	15.09
Адрес котельной ул.А.Глушко,12 ПАО ТЭПТС "Теплоэнерго" (Сезонная)									
40	А.Глушко	12	25.07.	25.07.	26.07.	26.07.	26.07.	26.07.	15.09
Адрес котельной ул.Театральная,17/1 (постоянная) ПАО ТЭПТС "Теплоэнерго" Остановка 01.06.-14.06.									
41	Цюлковского	41	06.06.	06.06.	07.06.	07.06.	07.06.	07.06.	15.09
42	Театральная	17/2	08.06	08.06	09.06	09.06	09.06	09.06	15.09
43	Театральная	19/3	09.06	09.06	10.06	10.06	10.06	10.06	15.09

Всего 43 дома

Главный инженер ООО "ЖЭК"

Н.К. Федин


